

Highlights y Logros del Sprint

Generado el 6 de Octubre, 2025

# Métricas Clave del Sprint



Adopción Sugerencia Fotos: 95%

Adopción Sugerencia Título: 64%

## Categorización

27% del share de moderaciones en los últimos días correspondió a la nueva validación imagen-dominio.

Ítems CBT moderados (30 Sep - 1.8M 03 Oct):

**TOTAL TAREAS** 

**50** 

**FINALIZADAS** 

TASA DE ÉXITO

88%

**TRACKS ACTIVOS** 

Estado de Tareas

# Resumen por Track

## **Mejoras Buscador**

### **Tareas Completadas**

25 de 26

**Búsqueda por Fotos (18 tareas):** Implementación completa del flujo endto-end incluyendo middleware con arquitectura de dos momentos, integración con servicios de validación (picture-guardian, modelos de calidad y reputación), optimización con Gemini Pro, DB vectorial, y definición de métricas. Pruebas realizadas con muestra significativa cross-domain.

**Búsqueda por Prompt (5 tareas):** Validación exitosa del POC v2 con soporte para publicación de variantes según categoría, ajustes en atributos solicitados, y documentación técnica lista para integración con el asistente conversacional.

## Categorización

### **Tareas Completadas**

9 de 9

**Soporte Recategorización (8 tareas):** Optimización completa del prompt de recategorización con reducción de errores CBT, mejoras en el manejo de atributos completados por el seller, análisis de propuesta one-shot, experimentación con atributos adicionales al título e imagen, y revisión de casos especiales como kits. Optimización del despliegue en tagging-domain-search.

**Validación Imagen-Dominio:** Implementación de nueva lógica de validación imagen-dominio con ajuste de reglas del modelo NSFW priorizando mayor peso a la imagen. Reprocesos exitosos en dominios específicos como REUSABLE\_MAKEUP\_REMOVERS y RESISTANCE\_BANDS para mejorar precisión de categorización.

**Desblindaje Moderación:** Implementación exitosa del desblindaje para moderación de las sugerencias de categorías, mejorando la transparencia y eficiencia del proceso de revisión manual.

**Mejoras Imagen (1 tarea):** Análisis exhaustivo de resultados del reentrenamiento de waves para mejora continua del modelo.

## **Calidad de Imagen**

### **Tareas Completadas**

8 de 9

**Foto Profesional Fashion (8 tareas):** Avance significativo en el desarrollo del modelo cross-site con data balanceada para generalización profesional, diseño técnico completo del modelo cross, entrenamiento especializado, etiquetado de dataset usando CIF-GPT, adquisición de dataset fashion profesional, análisis de modelos complementarios, y ajuste de contratos técnicos con socialización al equipo de Fashion.



### **Tareas Completadas**

Completado

**Implementación nano-banana:** Finalización exitosa de la implementación de nano-banana, completando la integración y funcionalidad requerida para el manejo optimizado de kits en el sistema.

# Lows y Accionables del Sprint

## Mejoras Buscador - Optimización Pendiente

Se requiere completar la implementación de caché para mejorar los tiempos de respuesta en sugerencias con IA. Adicionalmente, se descartaron 3 tareas relacionadas con pruebas E2E y ajustes técnicos que necesitan re-evaluación en el próximo sprint para determinar si son necesarias bajo el nuevo enfoque arquitectónico.

## Calidad de Imagen - Experimentación Descartada

La experimentación con segmentación para detección de fondos fue cancelada. Es necesario revisar si este approach es viable o si se debe explorar una alternativa técnica diferente para mejorar la detección de calidad de fondos en las imágenes profesionales.

## **©** Accionables Generales

De las 6 tareas no completadas, 4 fueron canceladas y requieren análisis para determinar impacto en funcionalidad. Una tarea está en revisión (caché de sugerencias) y debe priorizarse para cierre. Se recomienda realizar retrospectiva sobre las cancelaciones para validar que no afecten objetivos del producto.

# **\*** Highlights del Sprint

## **B**úsqueda por Foto - Lanzamiento Exitoso

Se completó la implementación completa del flujo de búsqueda por foto con integración de validaciones de calidad, optimización con Gemini Pro, y middleware con arquitectura de dos momentos. Total: 18 tareas finalizadas.

#### 🦙 Foto Profesional Fashion

Avance significativo en el modelo de foto profesional con data cross-site, entrenamiento especializado y diseño técnico cross. Se completó la socialización y ajuste de contratos para Fashion.

## **Búsqueda por Prompt**

Validación exitosa del POC v2 con soporte para variantes, ajustes en atributos y documentación lista para integración con el asistente conversacional.

## Mejoras en Categorización

Optimización del prompt de recategorización con reducción de errores CBT e implementación de nueva lógica de validación imagen-dominio. Ajuste del modelo NSFW priorizando peso a la imagen, con reprocesos exitosos en dominios como REUSABLE\_MAKEUP\_REMOVERS y RESISTANCE\_BANDS.



### 🕦 Kits - Nano-banana

Finalización exitosa de la implementación de nano-banana para el manejo optimizado de kits, completando la integración end-to-end y habilitando nuevas capacidades en el sistema.

Sprint 6 - Q3 2025

Reporte generado automáticamente desde datos de Jira